



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
*Conselho Estadual de Desenvolvimento
Econômico*

PDR Programa de Desenvolvimento Regional

Reunião de Trabalho

Fortaleza, 06 de novembro de 2013

DV-F
CONSULTORIA

Pauta

- Plano de Trabalho –Atividades, Metas e Responsáveis: Discussão e Validação. Constituição dos Grupos de Trabalho;
- Novos Investidores – Objetivos, Sugestões e Regras;
- Website – Ferramenta Business;
- Atividades – Novembro e Dezembro 2013;
- Termo de Cooperação do PDR – Inserção Paracuru;
- Reunião mensal do Comitê de Acompanhamento - Solicitação de alteração:
 - Primeira semana de cada mês, porém nas 2ª. Feira ou 6ª. Feira; ou
 - Segunda semana de cada mês, às quartas-feiras.

Objetivo da Reunião

1. Definir as metas e atividades do PDR (Plano de Trabalho) para 2013-2014 e;
2. Alinhar as atividades do programa para os meses de Novembro e Dezembro;

Agenda (Coordenação Executiva)

O PDR

Plano de Trabalho – Atividade, Metas e Responsáveis

Organização do PDR

Assuntos Gerais

O PDR

1. Contribuir com a Geração de emprego e renda do estado;
2. Desenvolver os fornecedores locais;
3. Fortalecer o ambiente de negócios.



Objetivos

- Sustentabilidade dos empreendimentos no CIPP através do fortalecimento da cadeia de abastecimento, gerando-se emprego, renda, e, conseqüentemente, uma melhoria da qualidade de vida na região do CIPP e do Ceará como um todo;
- Promoção do desenvolvimento socioeconômico através do desenvolvimento de empresas, entidades e empresários;
- Aproximação de fornecedores, grandes empresas investidoras, governo e associações de classe.

Resultados Esperados

Crescimento das empresas da indústria de base.

Aproximação entre os investidores e empresas fornecedoras.

Promoção da competência das empresas locais.

Parcerias com detentores de tecnologia.

Profissionalização da gestão das empresas locais.

Melhoria da qualidade da mão de obra.

Maior participação das entidades de classe.

Fortalecimento do associativismo.

Propósitos do PDR

☉ Missão:

- > **“Contribuir para o Desenvolvimento Sustentável.”**

☉ Visão:

- > **“Ser Referência em Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável no Brasil”.**

☉ Negócio:

- > **“Desenvolver mercado preparando as empresas para realização de negócios”.**

Propósitos do PDR

◎ Valores:

- > **Ética e Transparência;**
- > **Parceira e Comprometimento;**
- > **Inovação e Empreendedorismo;**
- > **Integração;**
- > **Desenvolvimento Sustentável.**

Estratégias e Diretrizes

- Definição das Estratégias, Diretrizes e Metas
 - Estratégias de Crescimento

Mercados	Atuais	Penetração de Mercado	Desenvolvimento de Produtos
	Novos	Desenvolvimento de Mercado	Diversificação
		Produtos Atuais	Produtos Novos

Desenvolvimento de Mercado

◎ Diretrizes:

- **Aproximar as Empresas Investidoras e Empresas Fornecedoras da Região;**
- **Melhorar o atendimento às demandas;**
- **Aumentar publicidades e promoções;**
- **Investir na melhoria da qualidade.**

Diversificação

◎ Diretrizes:

- **Pesquisas adicionais de mercado;**
- **Realizar parcerias estratégicas;**
- **Investir em programas de desenvolvimento e inovação;**
- **Investir em desenvolvimento tecnológico;**
- **Promover o Empreendedorismo.**

Termo de Cooperação

- Conjugação de esforços para viabilização da execução do **Programa de Desenvolvimento de Oportunidades de Negócios** para o Complexo Industrial e Portuário do Pecém – CIPP.

- **Objeto**

Criação de oportunidades e desenvolvimento das empresas locais para participação nos investimentos e compras de rotinas de empresas instaladas no CIPP.

- **Execução do Trabalho**

Baseado no Plano de Ação para o Desenvolvimento de Oportunidades de Negócios para o CIPP (SEBRAE CE) e Relatório PDR – Plano de Trabalho (CSP e DVF Consultoria).

Participantes

Governo



Instituições de Desenvolvimento



Investidores



Vale Pecém



Instituições Financeiras



Entidades de Classe



Ambiência do Programa



Estrutura de Trabalho

Comitê de Acompanhamento

Consultoria Técnica

Coordenação Executiva

- Eleger um representante efetivo;
- Estabelecer metas;
- Aferir desempenho;
- Deliberar e aprovar ações;
- Analisar dados das aquisições e compras de rotina.

- Planejar, executar e controlar as atividades.

Capacitação e Certificação

Promoção e Divulgação


Assessoria aos Negócios

Frentes de Trabalho

- Atividades a realizar.

Como será organizado o PDR?

- Grupos de Trabalho:



Plano de Trabalho

- Entrega de minuta do Plano de Trabalho;
- Definição das Responsabilidades;
- Definição e Validação das Metas.

Metas 2013-2014

Capacitação e Certificação

ATIVIDADE	PRODUTO	QUANT.	RESPONSÁVEL
Certificação MPE – 5 S	Empresas Certificadas	128	Sebrae / Entidades de Classe / Prefeituras / Fiec
Certificação Ind. Base -	Empresas Certificadas	GT1	Sebrae / Entidades de Classe / Prefeituras / Fiec
Formação de Empreendedores via Empretec	Pessoas	45	Sebrae / Entidades de Classe
Formalização de Empreendedores Individuais	Empresas Registradas	200	Sebrae / Prefeituras
Realização de Seminários e Workshops	Evento	3	Entidades de Classe

Metas 2013-2014

Promoção e Divulgação

ATIVIDADE	PRODUTO	QUANT.	RESPONSÁVEL
Palestra de Divulgação do PDR em Eventos Públicos	Palestra/ Relatório	5	Cede
Elaboração e Atualização de Site (*)	Site atualizado	10	Adece / Cede
Catálogos de Fornecedores	Documento	1	Entidades de Classe
Captação de Novos Investidores	Termo de Adesão	4	Cede/ Entidades de Classe

(*) Considerar Ferramenta Business

Metas 2013-2014

Assessoria aos Negócios

ATIVIDADE	PRODUTO	QUANT.	RESPONSÁVEL
Missões Empresariais	Viagem de Intercâmbio	2	Fiec (IND) / Entidades de Classe
Visitas Técnicas as Empresas Investidoras	Visita/ Relatório	3	Cede / Entidades de Classe
Encontro de Negócios (*)	Evento/ Relatório	5	Cede /Entidades de Classe / Prefeituras/ CSP/ PEC / Sebrae
Evento sobre Siderurgia	Evento/ Relatório	1	ABM/ Simec
Palestras de Sensibilização nas Entidades de Classe / Empreiteiras	Evento/ Relatório	6	CSP/ PEC
Acesso ao Crédito para Empreendedor Individual e MPE	Nº Contratos	128	BNB / Caixa
Monitoramento das Compras/ Contratações Locais	Relatório Mensal	10	Investidores: CSP, PEC e Vale Pecém
Monitoramento dos Empréstimos para MPE e EI na região do CIPP	Relatório Mensal	10	BNB/ Caixa

(*) Realizado 1 evento em SGA: Outubro/2013.

(**) Os responsáveis poderão indicar uma consultoria especializada


Metas 2013-2014

Governança

ATIVIDADE	PRODUTO	QUANT.	RESPONSÁVEL
Acompanhamento das atividades do programa	Relatório	10	Cede
Monitoramento dos Investimentos do no CIPP e Ceará	Relatório	6	Cede / Adece
Regulamentar e Implantar a Lei Geral nos Municípios da região de abrangência do PDR	Decreto de Lei	4	Sebrae / Prefeituras

Conceito de Melhoria Contínua

**OS CAMINHOS QUE NOS TROUXERAM ATÉ AQUI, NÃO SERÃO OS MESMOS
QUE NOS LEVARÃO AO FUTURO**



É uma corrida sem fim!

ASSUNTOS

- Novos Investidores – Objetivos, Sugestões e Regras;
- Website – Ferramenta Business;
- Atividades – Novembro e Dezembro 2013;
- Reunião mensal do Comitê de Acompanhamento -

Solicitação de alteração:

- Primeira semana de cada mês, porém na segunda-feira ou na sexta-feira; ou
- Segunda semana de cada mês, às quartas-feiras.

Ações de Seguimento

- Novembro:
 - “*Start*” do Site do PDR;
 - Articular o 2º Encontro de Negócios para dezembro/2013;
 - Aprovar as Atividades, Metas e Responsáveis;
 - Validar Grupos de Trabalho e marcar reuniões;
 - Elaborar Plano de Ação.

Obrigado!

Contato:

www.cede.ce.gov.br

(85) 3101.1574

Alexandre Pereira – alexandre.pereira@cede.ce.gov.br

Marilda Rocha – cepdr@cede.ce.gov.br

www.dvf.com.br

(85) 3264.5635

Durval Vieira de Freitas – durval@dvf.com.br

Marcos Aloízio França da Fonseca – marcos@dvf.com.br

Leonardo de Oliveira Carneiro – leonardo@dvf.com.br

Francisco Olavo Pimenta Araújo – xicolavo@uol.com.br

Marcellos Romero Lima de Souza – marcellosr@aaquino.com.br