



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
*Conselho Estadual de Desenvolvimento
Econômico*

PDR Programa de Desenvolvimento Regional

Reunião Mensal

Fortaleza, 12 de Março de 2014



Objetivo da Reunião

- Avaliar as Atividades Realizadas no mês de Fevereiro/14;
- Alinhar as Atividades de Março e Abril e Definir Responsabilidades; e
- Definir as diretrizes estratégicas para alcance das metas programadas para os próximos meses.

Pauta

- Validar Ata de Reunião Comitê de Acompanhamento do PDR – Fevereiro/14;
- Atividades Realizadas em Fevereiro/14:
- Atividades Programadas para os próximos meses;
- Assuntos Gerais.

Cronograma de Metas

- GT 1: Capacitação e Certificação

Meta	Indicador	Qtd.	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Certificar MPE em Gestão da Qualidade	Empresas Certificadas	150			25	25	25			25		25		25
Certificar Empresas da Indústria de Base em Gestão da Qualidade	Empresas Certificadas	30												30
Formar Empresários na Região do CIPP via Empretec	Concluintes Empretec	45					15			15			15	
Formalizar e Acompanhar MEI – Micro Empreendedores Individuais	MEI Formalizados	200				200								
Realizar Seminários e Workshops Técnicos	Eventos	3			1					1				1

Cronograma de Metas

- GT 2: Promoção e Divulgação

Meta	Indicador	Qtde.	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Realizar Palestras em Públicos	Palestras	5		1		1		1		1		1		
Elaborar e Atualizar Site Institucional do PDR	Site Institucional	12		1*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Elaborar Catálogo de Fornecedores Locais	Catálogo	1								1				
Angariar Apoio para o PDR	Novos Investidores	4			1		1				1			1

* Em fase de implantação

Cronograma de Metas

- GT 3: Assessoria aos Negócios

[illegible]

Comitê de Acompanhamento do PDR:



Ata da Reunião – 12/02/14

- Comentários;
- Validação.

Reunião dos Grupos de Trabalho– 26/02/14

- Comentários;
- Validação.



Palestra Empreendedorismo SGA

- **Palestra:** Processo de Constituição de Empreendimentos e os Principais Motivos de Fracassos
- **50 Participantes;**



Palestra Câmara de Vereadores de Caucaia

- **Palestra:** PDR – Apresentação do Programa;
- **35 Participantes**



Certificação 5S D'olho na Qualidade

Convite

O Sebrae em parceria com a ACESGA – Associação Comercial e Empresarial de São Gonçalo do Amarante e com apoio do PDR – Programa de Desenvolvimento Regional, convidamos potenciais empresários, gestores e empreendedores do município para participar do curso 5S – De olho na qualidade.



OBJETIVO

- Melhoria do ambiente de trabalho;
- Prevenção de acidentes ;
- Redução de custos;
- Eliminação de desperdício;
- Desenvolvimento do trabalho em equipe;
- Melhoria das relações humanas ;
- Melhoria da qualidade de produtos e serviços.

Realização



Apoio



Data: 17 a 20 de Março 2014

Local: ACESGA

Horário: 18 às 22h

Carga horária: 16 h/a

+ 2 horas de consultoria in loco

Valor do investimento: R\$ 60,00

Contato: Ana Abreu (85) 8783/0385, Bruna

Duarte (85) 8715/3482 e

Cattleya (Sebrae) (85) 3255/6673

Workshop - Gerenciamento de Projetos

WORKSHOP TÉCNICO : GERENCIAMENTO DE PROJETOS

CONVITE

O PDR - Programa de Desenvolvimento Regional, com apoio do Sinduscon - CE, Simec e Sinaenco - CE, convidam para o Workshop Técnico sobre Gerenciamento de Projetos, com foco para implantação de projetos industriais. O Objetivo do evento é dotar os participantes de conhecimento técnico sobre o que é um grande projeto industrial e como ocorre sua implantação, desde a fase inicial até a final.

O Workshop Técnico será ministrado pelo professor e consultor Alexandre Tadeu Silva, Graduado em Engenharia Civil, MBA em Gestão de Negócios pela FGV, Pós-MBA em Inteligência Empresarial pela FGV e Mestrado em Engenharia Civil com ênfase em Gerenciamento de empreendimentos pela UFES. Experiência em Estratégia de negócios, Desenvolvimento Organizacional e Gerenciamento de empreendimentos industriais.

INTRODUÇÃO AO GERENCIAMENTO DE PROJETOS

(8 horas)

MÓDULOS

PLANEJAMENTO DE PROJETOS:	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS:
- Estrutura Analítica de Projetos (EAP); - Cronograma Master (Gráfico de Gantt); - Caminho Crítico; - Curva "S"	- Administração de Contratos; - Controle de Custos; - Suprimentos; - Fiscalização; - Comissionamento.

PROGRAMAÇÃO:

Data: 27/03/2014, 08hs às 12hs e de 14hs às 18hs;
Local: Sinduscon - CE. End: Rua Tomás Acioly 840.
Bairro Joaquim Távora.

Investimento: R\$300,00

Inscrições: Secretária do Simec;
Contato: Vanessa Pontes ou Fernanda Paula;
Fone: (85) 3224-6020;
E-mail: simec@simec.org.br

VAGAS LIMITADAS: FAÇA JÁ SUA INSCRIÇÃO

Rede Brasileira de Desenvolvimento Regional (PDR) | Apoio: Sinduscon-CE | SIMEC | SINAENCO

Missão Empresarial à Suape

Período 29.04 à 30.04

- Suape é a junção de um complexo industrial a um porto de águas profundas, similar ao que está ocorrendo no Ceará (Pecém);
- Tornou-se destino recorrente para investidores tanto nacionais quanto internacionais, sendo considerado um dos principais polos industriais do país;
- Até 2015, receberá mais de U\$ 26 bilhões em investimentos.



- O objetivo da missão empresarial à Suape é conhecer as características do polo industrial e logístico, seus impactos positivos e negativos no ambiente sócio econômico da região e as experiências referentes à participação das empresas locais.

Missão Empresarial à Suape

- Programação 29.04

Horário	Atividade
07h09min	Viagem: Fortaleza à Recife (***)
08h30min	Translado Recife ao Complexo do Suape
09h30min	Recepção no Prédio da Autoridade Portuária de Suape – Silvio Leimig – Diretor de Suape e Coordenador do Fórum Suape Global
09h45min	Apresentação sobre o Complexo Industrial Portuário de Suape – Silvio Leimig, Diretor de Suape e Coordenador do Fórum Suape Global.
10h30min	Apresentação sobre a Refinaria Abreu e Lima/Petrobras – Marco Petkovic – Gerente de Relações Interinstitucionais da Refinaria Abreu e Lima/Petrobras
11h30min	Tour no Complexo Industrial-Portuário de Suape
13h00min	Almoço no Restaurante Doçura com a Secretária de Planejamento e Meio Ambiente do Município de Ipojuca – Berenice Andrade Lima
14h00min	Visita ao Estaleiro Atlântico Sul (*)
16h00min	Visita à Petroquímica Suape (*)
20h00min	Jantar de Integração entre os Sindicatos e Entidades de Classe do Ceará e Pernambuco

Missão Empresarial à Suape

- Programação 30.04

Horário	Atividade
08h30	Visita à FIEPE
09h00	Reunião entre os Sindicatos da Indústria de Base para estreitamento de parcerias (Metalmecânica, Construção Civil, Engenharia) com Apresentação Institucional dos participantes.
12h00	Almoço
14h00	Vista ao Município de Pojuca – Secretaria de Desenvolvimento
16h00	Visita ao Município de Cabo de Santo Agostinho – Secretaria de Desenvolvimento
20h42 – 22h12min	Viagem: Recife à Fortaleza (***)

Missão Empresarial à Suape

Responsabilidades		
Instituição	Atividade	Prazo
PDR	Elaboração de projeto da missão empresarial;	10/03
	Elaboração de convite do intercâmbio;	24/03
	Divulgar convite para os representantes do Comitê do PDR	26/03
	Coordenar a programação e contato com as lideranças e entidades pernambucanas	25/04
	Organizar as informações dos participantes;	25/04
	Participar das visitas às empresas locais	29/04
	Palavra / Depoimento no evento	30/04
	Elaborar relatório técnico da viagem	03/05
Entidades de Classe	Contatar as Entidades de Classe para recepção da comitiva cearense	17/03
	Divulgar convite com as entidades e associados	27/03
	Organizar as informações dos participantes;	25/04
	Apresentar as experiências das empresas cearenses na reunião com as Entidades de Classe Pernambucanas;	29/04
FIEC/ Indi	Contatar FIEPE para recepção da Comitativa Cearense	17/03
Cede/ Adece	Contatar CEDE – PE para participação nos eventos da Missão	17/03
Prefeituras Municipais	Participar da Missão Empresarial	29/04
Sebrae/ BNB	Participar da Missão Empresarial	29/04

Atividades Programadas

- Encontro de Negócios – Mar/14: Replanejamento para Abril/14.
- Seminário Técnico Engenharia e Projetos – Abr/14: Programação

Monitoramento das Compras Locais

Empresas que forneceram os dados de compras:

- CSP;
- Subcontratadas da PEC: Total Obra – 27, responderam 6.
 - Daehyuk;
 - Daemyoung;
 - Kumga;
 - Samjin Steel;
 - Samjin Industry;
 - Seil E&C.

Monitoramento das Compras Locais

Aquisições	2013		2014 (jan)		Acumulado		%
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
Bens e Materiais	3.908.093,91	100	612.720,94	100	4.520.814,85	100	30
CIPP	538.953,38	14	78.862,79	13	617.816,17	14	
Outros Ceará	3.324.532,90	85	471.681,95	77	3.796.214,85	84	
Outros Brasil	44.607,63	1	62.176,20	10	106.783,83	2	
Serviços	6.584.011,80	100	4.214.336,10	100	10.798.347,90	100	70
CIPP	204.029,07	3	228.116,54	5	432.145,61	4	
Outros Ceará	5.219.275,22	79	3.257.071,61	77	8.476.346,83	78	
Outros Brasil	1.160.707,51	18	729.147,95	17	1.889.855,46	18	
Total	10.492.105,71	100	4.827.057,04	100	15.319.162,75	100	100
CIPP	742.982,45	7	306.979,33	6	1.049.961,78	7	
Outros Ceará	8.543.808,12	81	3.728.753,56	77	12.272.561,68	80	
Outros Brasil	1.205.315,14	11	791.324,15	16	1.996.639,29	13	
Total (%)	68		32		100		

Fonte: CSP/PEC

Monitoramento: Empréstimos Concedidos - Região do CIPP

Empréstimos Concedidos 2013						
Situação	Micro Empreendedor Individual (MEI)		Micro e Pequenas Empresas (MPE)		Total	
	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
São Gonçalo do Amarante	6.950,00	0,16	922.736,10	0,27	929.686,10	0,26
Caucaia	12.120,79	0,28	4.567.204,36	1,30	4.579.325,15	1,29
Paracuru	00,00	0,00	234.970,16	0,07	234.970,16	0,07
Fortaleza-CE	77.107,35	1,76	79.170.028,03	22,61	79.247.135,38	22,36
Ceará	4.279.188,74	97,80	265.192.303,40	75,75	269.471.492,10	76,02
Total	4.375.366,88	100,0	350.087.242,10	100	354.462.609,00	100

Fonte: BNB

Monitoramento: Empréstimos Concedidos - Região do CIPP

Empréstimos Concedidos – Janeiro de 2014						
Situação	Micro Empreendedor Individual (MEI)		Micro e Pequenas Empresas (MPE)		Total	
	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
São Gonçalo do Amarante	00,00	0,00	00,00	0,00	00,00	0,00
Caucaia	00,00	0,00	730.000,00	5,38	730.000,00	5,38
Paracuru	00,00	0,00	4.620,00	0,03	4.620,00	0,03
Fortaleza-CE	00,00	0,00	2.269.789,34	16,72	2.269.789,34	16,72
Ceará	2.858,60	100	10.568.936,80	77,87	10.571.795,40	77,87
Total	2.858,60	100	13.573.346,14	100	13.576.204,74	100

Fonte: BNB

Site PDR - Logomarca

- Modelos:



Calendário das Reuniões - PDR

Mês	Data	Reunião	Horário
Janeiro	22/jan	Comitê de Acompanhamento - PDR	15h
	29/jan	Grupos de Trabalho - PDR	15h
Fevereiro	12/fev	Comitê de Acompanhamento - PDR	15h
	26/fev	Grupos de Trabalho - PDR	15h
Março	12/mar	Comitê de Acompanhamento - PDR	15h
	26/mar	Grupos de Trabalho - PDR	15h
Abril	09/abr	Comitê de Acompanhamento - PDR	15h
	23/abr	Grupos de Trabalho - PDR	15h
Maio	07/mai	Comitê de Acompanhamento - PDR	15h
	28/mai	Grupos de Trabalho - PDR	15h
Junho	11/jun	Comitê de Acompanhamento - PDR	15h
	25/jun	Grupos de Trabalho - PDR	15h
Julho	09/jul	Comitê de Acompanhamento - PDR*	15h
	23/jul	Grupos de Trabalho - PDR	15h
Agosto	06/ago	Comitê de Acompanhamento - PDR	15h
	27/ago	Grupos de Trabalho - PDR	15h

Ações de Seguimento

- Certificação 5S – 17/03;
- Reunião dos Grupos de Trabalho – 26/03;
- Workshop Técnico Gerenciamento de Projetos – 27/03
- Reunião do Comitê de Acompanhamento – 09/04:

Obrigado!

Contato:

www.cede.ce.gov.br

(85) 3101.1574

Alexandre Pereira – alexandre.pereira@cede.ce.gov.br

Marilda Rocha – cepdr@cede.ce.gov.br

www.dvf.com.br

(85) 3264.5635

Durval Vieira de Freitas – durval@dvf.com.br

Marcos Aloízio França da Fonseca – marcos@dvf.com.br

Leonardo de Oliveira Carneiro – leonardo@dvf.com.br

Francisco Olavo Pimenta Araújo – xicolavo@uol.com.br

Marcellos Romero Lima de Souza – marcellosr@aaquino.com.br